

工程變更需求單 (E.C.R)

機種：CT-P683J/400-01

編號：EN-R950007

1 需求原因：

☐設計不良 ☐供應商品質不良 ☐貨源獲取困難 ☐改善製程 ☐降低成本 ☐增加功能
☐改善功能 ☐客戶要求 ☐代用零件 ☐BOM用量不符 ☒其他 修改承認書

說明 便利上線時不需要多一次剪腳的動作，所以請廠商修正承認書

剪PIN長為3.5mm±0.5mm

2 庫存處置：

A.庫存數： 成品 半成品 材料

B.建議處理方式：

3 審核：

品保單位： ☐ 不變更 ☐ 變更
製造單位： ☐ 不變更 ☐ 變更
業務單位： ☐ 不變更 ☒ 變更
產銷單位： ☐ 不變更 ☒ 變更
研發單位： ☐ 不變更 ☒ 變更

麗明

忠姚

4 相關資料變更：

☐ E/O ☐ DRAWING ☐ BOM ☐ PACKING ☐ READING
☐ 限度樣品 ☐ 工程樣品 ☐ SOP ☐ SIP ☒ 其他 承認書

5 備註：

會簽單位	☐ 品保單位 慧陳	☐ 製造單位 =	☐ 業務單位/客戶 陳周	☐ 產銷服務單位 麗明	☐ 研發單位 忠姚
------	-------------------------------------	------------------------------------	--	---------------------------------------	-------------------------------------

部門主管：麗明

日期：1/29

申請人：麗明

日期：1/28

日期：

工程變更通知單 (E.C.N)

機種: CT-P683J/400-01

編號: EN-N950007

變更類型: ☒ 永久變更 ☐ 臨時變更

變更原由: ☐ 製程品質異常通知單單號: _____

☒ 工程變更需求單單號: EN-R950007

1 工程文件

- 1.1 E/O: ☐ 不需變更 ☐ 需變更: 版本_____
- 1.2 DRAWING: ☐ 不需變更 ☐ 需變更: 版本_____
- 1.3 B.O.M: ☐ 不需變更 ☐ 需變更: 版本_____
- 1.4 PACKING: ☐ 不需變更 ☐ 需變更: 版本_____
- 1.5 READING: ☐ 不需變更 ☐ 需變更: 版本_____
- 1.6 限度樣品: ☐ 不需變更 ☐ 需變更: _____
- 1.7 工程樣品: ☐ 不需變更 ☐ 需變更: _____
- 1.8 SOP: ☐ 不需變更 ☐ 需變更: _____
- 1.9 SIP: ☐ 不需變更 ☒ 需變更: 請相關單位變更
- 1.10 其他: 請採購單位通知供應商送承認書

2 正在生產之產品處置:

☐ 不需變更 ☒ 需變更

Running change.

請先用掉非無含材料
CT-P683J/400-01-22
(114846822)

3 已入庫之成品處置:

☒ 不需變更 ☐ 需變更

4 已出貨之成品處置:

☒ 不需變更 ☐ 需變更

參考文件: _____

會簽單位	☐ 品保單位	☐ 製造單位	☐ 業務單位	☐ 產銷支援單位	☐ 研發單位

工程處主管



日期

1/10/06

發文者



發行日期

1/9-06

亞元科技股份有限公司

版本: E

表單編號: EN-B002-002